

Altstadt Wittenberg					Legende:			
Aktualisierung Projektpläne 2018					Stand: August 2019		Aktualisiert	
sowie projektbezogene Ausblicke 2018 u. evtl. Restfinanzierungsbedarf								
Vorhaben	Realisierungs- zeitraum	Beginn	Kosten Euro	Projektplan 2018	Bemerkungen	Projektplan 2019	Bemerkungen	Ausblicke auf mögliche Restfinanzierung
Denkmalschutz								
Treuhändertätigkeit	92-Ende Sanierung			45.000,00	in Abrechnung	60.000,00	lt. Treuhändervertrag	ca. 117.000 Euro
Private Instandsetzungen	92-Ende Sanierung	1992	900.000	60.000,00	in Abrechnung	106.250,00	lt. Antragstellungen	ca. 234.000 Euro
Ausbau Dachgeschoss Altes Rathaus	ab 2019	2019	1.000.000			60.000,00	Planung	
Oberflächengestaltung Wallstraße-West	ab 2017	2017	905.300	300.000,00	in Abrechnung			ausfinanziert
Oberflächengestaltung Neustraße-Süd	ab 2018	2018	280.000	280.000,00	in Abrechnung			ausfinanziert
Oberflächengestaltung Mauerstraße-Ost incl. Archäologie	ab 2018	2018	1.200.000	150.000,00	in Realisierung	940.000,00	in Realisierung	ausfinanziert
weitere OF -Planungen	ab 2016	2016	ca. 500.000	50.000,00	in Abrechnung	80.000,00	lt. Oberflächenkonzept	ca. 130.000 Euro
Stadtsanierung								
Treuhändertätigkeit	92-Ende Sanierung		452.000	15.000,00	in Abrechnung	15.000,00	lt. Treuhändervertrag	ca. 235.000 Euro
Private Modernisierung	bis Ende Sanierung	ab 2009	1.000.000	40.000,00	in Abrechnung	64.000,00	lt. Antragstellungen	ca. 156.000 Euro
Ordnungsmaßnahme Abriss baulicher Anlagen Jüdenstr. 9	2017/2018	2017	80.000	80.000,00	in Abrechnung			
Vorbereitung Abschluss der Sanierung	ab 2018	2018		15.000,00	in Realisierung	20.000,00	in Realisierung	
Gründerwerb Oberer Weg am Schwanenteich	2019	2019	15.000			15.000,00		ausfinanziert
Aufwertung Fläche ehem. Nebengebäude Musikschule	2017-2019	2017	61.000			25.000,00		ausfinanziert
Abriss Schornstein Jahnturnhalle	2019	2019	11.000			11.000,00		ausfinanziert
Stadtbau-Ost, Aufwertung								
Konversion und Gestaltung der nördlichen Wallanlagen (Polizeiareal)	ab 2018	2018	12.000.000			30.000,00	Planung Neuordnung Polizeiareal	
K-Gebäude	ab 2018	2018	4.250.000	174.000,00	Planung	750.000,00	Planung und Realisierung	ausfinanziert
STEK-Fortschreibung (EFRE)	2018/2019	2018	91.000,00	65.000,00	in Realisierung	25.000,00	in Realisierung	ausfinanziert
Nördliche Wallanlage am Schwanenteich - Lückenschließung (EFRE)	2018-2020	2018	1.564.000	200.000,00	in Realisierung	595.000,00	in Realisierung	ausfinanziert
barrierefreie Kommune/ Wallanlagen - Teilbereich Adamswiese	2018	2018	291.000	291.000,00	in Abrechnung			ausfinanziert
Sicherung priv. Einzeldenkmale	2016	2016	75.000	200.000,00	in Realisierung	35.000,00	Ansatzhöhung bestätigt	
Treuhändertätigkeit	ab 2017	2017		47.715,48	in Abrechnung	52.838,60	lt. Treuhändervertrag	
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Citymanagement Altstadt	ab 2019	2019				20.000,00		
Stadtmöblierung	ab 2017			50.000,00	in Realisierung	15.000,00		
private Maßnahmen	ab 2014			17.000,00	in Abrechnung	15.000,00	lt. Antragstellungen	
Treuhänderhonorar	ab 2014			11.900,00	in Abrechnung	16.450,00	lt. Treuhändervertrag	
Sanierung Stadtbibliothek Wittenberg	ab 2018	2018	1.000.000	142.500,00	in Realisierung	197.500,00	in Realisierung	ausfinanziert
Oberflächengestaltung Markt	2018/2019	2018	290.000	30.000,00	in Realisierung	213.500,00	in Realisierung	ausfinanziert
Anmerkung: Hauptargumente für die inhaltlichen Veränderungen ursächlich geplanter Ansätze und Zielstellungen: Bescheidänderungen während laufender Programmjahrphasen, Zusatzbewilligungen, Zusatzkosten aufgrund nicht vorhersehbarer Bauzustände Neugestaltung von Programmzuordnungen einzelner Vorhaben durch das LvWA								