

Luthergarten 2017

Sachstand Gesamtausgaben 2008 - 2015 (2016) für den Anteil der Lutherstadt Wittenberg

Jahr	Bauabschnitte	Baukosten Anteil Stadt	Planungskosten	Finanzierung	Zwischensumme	Kosten gesamt pro Abschnitt	Fördermittel	Eigenanteil
2008	Spatenstich	12.617,71 €		- HH-Mittel ÖB-3 + SE-2	12.617,71 €			
						12.617,71 €		12.617,71 €
2009	Planung		24.799,33 €	Projektplan Altstadt	24.799,33 €			
			6.199,83 €	Projektplan Altstadt	6.199,83 €			
						30.999,16 €	20.666,11 €	10.333,05 €
2009	1. Bauabschnitt		6.798,18 €	Projektplan Altstadt	6.798,18 €			
		31.091,95 €		Projektplan Altstadt	31.091,95 €			
						37.890,13 €	25.260,09 €	12.630,04 €
2010	2. Bauabschnitt		13.028,16 €	Projektplan Altstadt	13.028,16 €			
			1.728,20 €	Projektplan Altstadt	1.728,20 €			
		62.051,46 €		Projektplan Altstadt	62.051,46 €			
		2.717,76 €		Projektplan Altstadt	2.717,76 €			
		58.586,01 €		Projektplan Altstadt	58.586,01 €			
						138.111,59 €	110.489,27 €	27.622,32 €
2011	3. Bauabschnitt		833,65 €	HH-Mittel SE-1	833,65 €			833,65 €
	1. BA Wegebau Andreasbreite		5.965,01 €	UNESCO-Förderung	5.965,01 €		5.368,51 €	596,50 €
	1. BA Wegebau Andreasbreite		2.218,16 €	HH-Mittel SE-1	2.218,16 €			2.218,16 €
	1. BA Wegebau Andreasbreite	28.140,94 €		UNESCO-Förderung	28.140,94 €		25.326,85 €	2.814,09 €
						37.157,76 €		

Jahr	Bauabschnitte	Baukosten Anteil Stadt	Planungskosten	Finanzierung	Zwischensumme	Kosten gesamt pro Abschnitt	Fördermittel	Eigenanteil
2011	4. Bauabschnitt		1.547,00 €	HH-Mittel SE-1	1.547,00 €			1.547,00 €
						1.547,00 €		
2012	5. Bauabschnitt		2.128,89 €	HH-Mittel SE-1	2.128,89 €			2.128,89 €
	Anpassung Spielplatz		5.594,43 €	UNESCO-Förderung	5.594,43 €		5.034,99 €	559,44 €
						7.723,32 €		
2013	Rückbau Spielplatz		3.942,68 €	UNESCO-Förderung	3.942,68 €			
						3.942,68 €	3.548,41 €	394,27 €
	6. Bauabschnitt		5.501,37 €	HH-Mittel ÖB-3	5.501,37 €			5.501,37 €
	Stromversorgung		6.907,54 €	UNESCO-Förderung	6.907,54 €		6.216,79 €	690,75 €
						12.408,91 €		
2014	Außenstandort Neues Rathaus		3.048,78 €	HH-Mittel SE-1	3.048,78 €			3.048,78 €
						3.048,78 €		
2014	2. BA Wegebau Andreasbreite	88.094,97 €		UNESCO-Förderung	88.094,97 €			
	Rückbau Spielplatz	22.038,76 €		UNESCO-Förderung	22.038,76 €			
						110.133,73 €	99.120,36 €	11.013,37 €
	Neubau Spielplatz zur Information - nicht Bestandteil des Projektes Luthergarten	141.424,18 €						
	bisherige Kosten für das Projekt Luthergarten - Anteil Stadt, Stand Juni 2015					395.580,77 €	301.031,36 €	94.549,41 €
	<u>offene Leistungen</u>							
2015	Strahlenwege	17.052,00 €		HH-Mittel ÖB-3	17.052,00 €	17.052,00 €		17.052,00 €
			12.500,00 €	HH-Mittel ÖB-3	12.500,00 €	12.500,00 €		12.500,00 €
2016	Lutherrose	75.000,00 €		HH-Mittel ÖB-3	75.000,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €
	geschätzte zukünftige Gesamtkosten - Anteil Stadt					500.132,77 €	301.031,36 €	199.101,41 €