

Projektplan 2016

Gesamtvorhaben "Umbau, Sanierung und Erweiterung Schloss Wittenberg"

Zuwendungsbescheid Kulturinvestitionsprogramm (KIP) vom 18.12.2012

1. Teilzuwendungsbescheid vom 15.1.2013

2. Teilzuwendungsbescheid vom 19.7.2013 (Neubau SF)

Änderungsbescheid vom 26.5.2014

Änderungsbescheid vom 25.6.2014 (Neubau SF)

Änderungsbescheid vom 15.12.2015

Änderungsbescheid vom 16.12.2015 (KIP)

Produkt 111703.096101

Schloss - Förderbescheide	Gesamtkosten (EUR)	Kostenrahmen 2016 (EUR)	Bemerkung
Landesmittel für Sanierung und Umbau	17.286.704,17	3.887.300,00	100 % Förderung Änderungsbescheid 15.12.2015 aufgrund von Anerkennung von Mehrkosten Roh- und Ausbauarbeiten , technische Ausrüstungen Dachgeschoss, Komplettierung Außenhülle Außenanlagen
"Kulturinvestitionsprogramm" (KIP)	9.238.335,92	5.665.732,16	Änderungsbescheid 16.12.2015
Landesmittel für: Neubau eines Südflügels	6.651.995,00	1.652.000,00	Fertigstellung Neubau August 2016
	33.177.035,09	11.205.032,16	
	-1.594.635,00		für sonstige Kosten (VOF-Verfahren, Öffentlichkeitsarbeit, Mietkosten Depot, Archäologische.
	31.582.400,09		Dokumentation, Machbarkeitsstudie, Fachberater, Projektsteuerung, Bauleistungsversicherung