

Zeitschiene zur möglichen weiteren Verfahrensweise

1. Neubau der Verbindungsstraße

- Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens (Dauer ca. 2 Jahre einschließlich Erstellen der Ausführungsunterlagen und Durchführung des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens)
- Bei einem positivem Verlauf des Verfahrens wäre der Baubeginn frühestens 2021 möglich
- Verzögerungen sowie ein Scheitern des Verfahrens können jedoch nicht ausgeschlossen werden
- Mögliche Verzögerungen könnten sich auch auf den Ausbau der OD L 124 (vorauss. Baubeginn 2021) auswirken

2. Ausbau der Strandbadstraße (alt)

- Planung der letzten Abschnitte der Strandbadstraße (ca. 1 Jahr)
- Durchführung des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens
- frühestmöglicher wäre Baubeginn 2020

3. Stand zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens für die L 124

- Nach derzeitigem Kenntnisstand rechnet die Landesstraßenbaubehörde mit einem Planfeststellungsbeschluss für die L 124 zum Ende des Jahres 2018
- Bei einer Aufhebung des Stadtratsbeschlusses zur Schaffung der neuen Anbindung der Strandbadstraße an die Belziger Straße müsste die derzeitige Planung für die OD L 124 entsprechend überarbeitet und als Planänderung nochmals durch die Planfeststellungsbehörde geprüft werden
- Das Erstellen der Ausführungsunterlagen sowie die Durchführung des öffentlichen Vergabeverfahrens würden ca. 2 Jahre dauern
- Baubeginn 2021 – **Hinweis:** Während der Durchführung eines evtl. Planänderungsverfahrens könnten parallel dazu Bauabschnitte, die nicht vom Änderungsverfahren betroffen sind, baulich realisiert werden