



## LUTHERSTADT WITTENBERG

Lutherstadt Wittenberg • ÖB-3 • Lutherstraße 56 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Ortschaftsrat  
Herrn Maik Müller

Der Oberbürgermeister

Öffentliches Bauen  
SB Baumpflege  
Klobautschnik, Heike

Termin nach Vereinbarung

Raum 2.46  
Tel.: 03491 42191-484  
Fax 03491 42191-402  
heike.klobautschnik@wittenberg.de  
www.wittenberg.de

### **Anwendung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Auskunftsrecht der Mitglieder der Vertretung (§ 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA)**

14.07.2020

Bitte immer angeben:  
8. ORA-3

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom  
30.06.2020

Sehr geehrter Herr Müller,

in der 8. Sitzung des Ortschaftsrates Apollensdorf vom 30.06.2020 stellten Sie folgende Anfrage:

*Wann erfolgen die Baumpflanzungen im Kastanienweg? Angekündigt wurden diese für das Frühjahr 2020.*

Öffnungszeiten Bürgerbüro  
Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr  
Fr 8:00 - 12:00 Uhr  
Sa (1. und 3. im Monat) 9:00 - 12:00 Uhr

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Durch das Ingenieurbüro Krüger wurden im vergangenen Jahr umfangreiche Planungsleistungen erbracht. Sämtliche Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben und um Leitungsauskünfte gebeten. Nach Eingang der Bestandsunterlagen wurden die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen in Lageplänen eingetragen. Diese Kartengrundlage konnte jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie Lage- und Höhengenaugigkeit erheben. Aus diesem Grund kann eine genaue Standortbestimmung der Baumpflanzungen erst dann erfolgen, wenn der tatsächlich vorhandene Leitungsbestand ermittelt wird.

Bankverbindung  
Sparkasse Wittenberg  
Gläubiger ID: DE56ZZZ00000020980  
IBAN: DE 50 8055 0101 0000 0000 19  
BIC: NOLADE21WBL

Analog zur Dessauer Straße, in der nach erfolgten Suchschachtungen im Jahr 2015 über 50 neue Bäume gepflanzt werden konnten, erfolgte im Herbst 2019 eine Ausschreibung zur Durchführung von 22 Suchschachtungen im Kastanienweg. Leider hat keine einzige Baufirma ein Angebot abgegeben, sodass die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

Aktuell wurde die Leistung erneut ausgeschrieben. Der neue Ausführungszeitraum für die Suchschachtungen ist von Mitte September bis Ende Oktober geplant, sodass die Baumpflanzung frühestens im nächsten Frühjahr realisiert werden können.

Mit freundlichen Grüßen

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Torsten Zugenhör