

Lutherstadt Wittenberg 2017+

Verfahrens- und Zeitplan Fortschreibung ISEK

	Sitzungen des Fachforums	Bürgerbeteiligung	Ausschüsse und TÖBs	Monat	
Start		Zukunftskonferenz		30. Nov. 2017	
Umsetzung			Informations- vorlagen zur fortlaufenden Berichterstattung	Januar 2018	
				Februar 2018	
	Demografischer Wandel und soziale Infrastruktur			6. März 2018	
	Wohnen und Stadtumbau			10. April 2018	
		Ortschaftswerkstatt		17. April 2018	
	Wirtschaft und technische Infrastruktur			8. Mai 2018	
	Stadtlandschaft, ökologische Nachhaltigkeit			26. Juni 2018	
				Juli 2018	
				August 2018	
		Bürgerwerkstatt Leitbild und Handlungsfelder		11. Sept. 2018	
		1. ISEK-Entwurf		Oktober 2018	
		Vorstellung ISEK Entwurf			TÖB-Beteiligung, Ausschüsse
		Öffentliche Auslegung		Nov. / Dez. 2018	
Abschluss	Redaktionssitzung			Januar 2019	
		2. ISEK-Entwurf		Februar 2019	
		ISEK Endfassung			März 2019
			Bauausschuss		April 2019
		Web-Präsentation	Ratsbeschluss		Juni 2019